

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE Ibagué

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024730010008

Sector

Agricultura y desarrollo rural

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 12/06/2024 20:10:35

Identificador: 982048

Formulador Ciudadano: ROBERT SMITH HUERTAS ROJAS

Formulador Oficial : Laura Valentina Villanueva Roncancio

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
3. Derecho humano a la alimentación	01. Disponibilidad de Alimentos	01. Transformación del sector agropecuario para producir más y mejores alimentos	a. Ordenar la producción agropecuaria

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CON SEGURIDAD EN EL TERRITORIO 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PILAR 2 INNOVACION PRODUCTIVA PARA LA COMPETITIVIDAD,
DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL AMBIENTE

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Agricultura familiar en el departamento del Tolima

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

IBAGUÉ PARA TODOS 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SOSTENIBILIDAD PARA TODOS

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Inclusión productiva de pequeños productores rurales

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

CONDICIONES DEFICIENTES DE HABITABILIDAD EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El gobierno municipal propenderá por generar un mayor dinamismo en la estructura productiva a través del fortalecimiento de los sectores que generan mayor empleabilidad como son el comercio, la industria manufacturera y el de la construcción entre otros, de tal forma que a través de robustecer a nuestro empresariado, emprendedores y demás población que desarrolla actividades de generación económica en la zona urbana y al fortalecimiento y acompañamiento de los pequeños, medianos y grandes productores de la zona rural, mejoraremos las condiciones de vida de todos los ibaguereños, disminuirémos los índices de pobreza y pobreza extrema, cerrando las brechas de inequidad entre lo urbano y lo rural. El gobierno municipal avanzará en la recuperación, preparación y consolidación de un sector productivo que cuente con las condiciones y capacidades para la productividad y la competitividad. Por ello a través del fortalecimiento de las cadenas productivas, desde la especialización de su vocación productiva, se generarán oportunidades, donde se brindará y apoyará a los productores, emprendedores y empresarios del municipio tanto de la zona urbana, como rural, con la implementación de estrategias y proyectos que fortalezcan su infraestructura técnica, tecnológica y económica, se prepare y capacite el capital humano, se doten de herramientas de ciencia, tecnología y se promueva la innovación en los procesos productivos; edificando y constituyendo bases fuertes para el desarrollo de las cadenas productivas del municipio, con procesos que van desde la asociatividad, la sostenibilidad ambiental, la competitividad, la sostenibilidad económica y comercial, con el apoyo del gobierno municipal, la articulación interinstitucional, la solidaridad y la equidad. La ciencia, la tecnología y la innovación como estrategia transversal de la gestión institucional, será el motor que dinamiza la economía, e impacte la productividad del municipio de Ibagué, mediante la adopción y transferencia de

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Las diferentes Variables por uso del suelo en el municipio de Ibagué, relaciona el porcentaje de tierras dedicadas al área de Pastos y Cultivos Agrícolas con un 33 % cada uno. Situación diferente a lo que ocurre con los Bosques y Arbustos, con 20 % y 14 % Respectivamente.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiencia de recursos para Financiar la adquisición de activos productivos tales como infraestructura, maquinaria, quipos, insumos, material vegetal, especies zootécnicas y/o acuícolas.	1.1 Bajo nivel de cultura asociativa y organizacional
2. Limitados circuitos cortos de comercialización de la producción agropecuaria de la zona rural de Ibagué.	2.2 Deficiencia en la recolección y análisis de información del sector
3. Carencia de un espacio comunitario campesino para el intercambio de productos, reuniones, entre otros	
4. Poca cofinanciación proyectos productivos dirigidos al emprendimiento campesino, la mujer rural y los jóvenes rurales.	
5. Reducida Gestión para capacitaciones a productores sobre BPA, BPP, BPM y producción sostenible.	
6. Insuficientes actividades encaminadas a fomentar la asociatividad entre los productores rurales e Ibagué. Adicionalmente, baja sensibilización a los productores sobre los beneficios y responsabilidades que se derivan de los procesos asociativos y de p	

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Altos costos de producción	1.1 baja calidad y rendimiento del producto final
2. Deficientes estrategias de comercialización y mercadeo	2.2 Escaso acceso a mercados especializados y de exportación
3. Altos cambios en la vocación del suelo y el sector rural	3.3 Ineficiencia en el uso de la tierra

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: IBAGUÉ - TOLIMA</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Apoyar a los campesinos para que mejoren su producción y cumplir las metas del plan de desarrollo municipal.</p>	Apoyo Financiero, administrativo y técnico.
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Tolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Apoyar a los campesinos para que mejoren su producción y cumplir las metas del plan de desarrollo departamental.</p>	Apoyo Financiero, administrativo y técnico.
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Agencia de Desarrollo Rural-ADR</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Fortalecimiento, reactivación, transformación e incremento de la producción agropecuaria en el municipio de Ibagué.</p>	Apoyo económico, técnico, administrativo y operativo.
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural -Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Fortalecimiento, reactivación, transformación e incremento de la producción agropecuaria en el municipio de Ibagué.</p>	Apoyo financiero, técnico y administrativo

02 - Análisis de los participantes

La socialización sobre la intervención en la red vial terciaria del departamento se hizo durante la estructuración del plan de desarrollo de Ibagué, de igual manera, para intervenciones específicas es necesario el acta de concertación con la comunidad previo inicio de ejecución

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

30.725

Fuente de la información

(fuente Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE)

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Rural Resguardo:	Los beneficiarios de este proyecto son 10.500 familias, de pequeños y medianos productores Agropecuarios del Municipio de Ibagué, con unidades productivas entre 1 y 3 ha, su selección se focalizo en los 17 Corregimientos y 144 veredas del Municipio de Ibagué

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

10.500

Fuente de la información

(fuente Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE)

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Rural Resguardo:	Los beneficiarios de este proyecto son 10.500 familias, de pequeños y medianos productores Agropecuarios del Municipio de Ibagué, con unidades productivas entre 1 y 3 ha, su selección se focalizo en los 17 Corregimientos y 144 veredas del Municipio de Ibagué	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	6.984	(fuente Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE)
	Femenino	3.516	(fuente Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE)
Etaria (Edad)	20 a 59 años	7.560	(fuente Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE)
	Mayor de 60 años	1.995	(fuente Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE)

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

CONDICIONES DEFICIENTES DE HABITABILIDAD EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Objetivo general – Propósito

AUMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN AGROPECUARIA

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Apoyo financiero a productores para el mejoramiento productivo de los campesinos de Ibagué.	<p>Medido a través de: Número</p> <p>Meta: 1.000</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	Informe de supervisión e interventoría.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Insuficiencia de recursos para Financiar la adquisición de activos productivos tales como infraestructura, maquinaria, quipos, insumos, material vegetal, especies zootécnicas y/o acuícolas.</p>	Financiar la adquisición de activos productivos tales como infraestructura, maquinaria, equipos, insumos, material vegetal, especies zootécnicas y/o acuícolas.
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Bajo nivel de cultura asociativa y organizacional</p>	Fortalecer el nivel cultura asociativo y organizacional
<p>Causa directa 2</p> <p>Limitados circuitos cortos de comercialización de la producción agropecuaria de la zona rural de Ibagué.</p>	Realizar circuitos cortos de comercialización de la producción agropecuaria de la zona rural de Ibagué."
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>Deficiencia en la recolección y análisis de información del sector</p>	Fortalecimiento en la recolección y análisis de información del sector
<p>Causa directa 3</p> <p>Carencia de un espacio comunitario campesino para el intercambio de productos, reuniones, entre otros</p>	Adecuar un espacio comunitario campesino para el intercambio de productos, reuniones, entre otros
<p>Causa directa 4</p> <p>Poca cofinanciación proyectos productivos dirigidos al emprendimiento campesino, la mujer rural y los jóvenes rurales.</p>	Cofinanciar proyectos productivos dirigidos al emprendimiento campesino, la mujer rural y los jóvenes rurales."
<p>Causa directa 5</p> <p>Reducida Gestión para capacitaciones a productores sobre BPA, BPP, BPM y producción sostenible.</p>	Gestionar capacitaciones a productores sobre BPA, BPP, BPM y producción sostenible.
<p>Causa directa 6</p> <p>Insuficientes actividades encaminadas a fomentar la asociatividad entre los productores rurales e Ibagué. Adicionalmente, baja sensibilización a los productores sobre los beneficios y responsabilidades que se derivan de los procesos asociativos y de p</p>	Realizar actividades encaminadas a fomentar la asociatividad entre los productores rurales e Ibagué. Adicionalmente, sensibilizar a los productores sobre los beneficios y responsabilidades que se derivan de los procesos asociativos y de participación para el desarrollo rural, por medio de la realización de eventos, talleres, asesorías, capacitaciones y/o mesas de trabajo, entre otros. "

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Contratar EPSEAS para el desarrollo de proyectos productivos	No	Completo
ESTABLECER CONDICIONES SOCIALES, PRODUCTIVAS, TECNOLÓGICAS, GENERACIÓN DE VALOR Y COMPETITIVIDAD EN PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo:

Evaluación multicriterio:

Alternativa 1. ESTABLECER CONDICIONES SOCIALES, PRODUCTIVAS, TECNOLÓGICAS, GENERACIÓN DE VALOR Y COMPETITIVIDAD EN PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

INCLUSION PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES.

Medido a través de

Número

Descripción

Campeño rurales con apoyo financiero para mejorar su productividad

Descripción de la Demanda

Mejoramiento de la producción rural del municipio de Ibagué

Descripción de la Oferta

Apoyo financiero para los pequeños productores rurales

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	10.500,00	-10.500,00
2021	0,00	10.500,00	-10.500,00
2022	0,00	10.500,00	-10.500,00
2023	0,00	10.500,00	-10.500,00
2024	1.000,00	10.500,00	-9.500,00
2025	1.000,00	10.500,00	-9.500,00
2026	1.000,00	10.500,00	-9.500,00
2027	1.000,00	10.500,00	-9.500,00
2028	1.000,00	10.500,00	-9.500,00

Alternativa: ESTABLECER CONDICIONES SOCIALES, PRODUCTIVAS, TECNOLÓGICAS, GENERACIÓN DE VALOR Y COMPETITIVIDAD EN PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La información agrologica como base para la toma de decisiones y la colocación de las inversiones acertadas en el sector agropecuario del municipio del Tolima está directamente relacionada al ordenamiento productivo y social en busca de productores con uso eficiente de los recursos disponibles para la producción, encadenado a la adopción y apropiación del conocimiento, infraestructura y tecnología, de manera que garantice el fortalecimiento productivo familiar, organizacional y regional, con inclusión y participación de la población con enfoque diferencial y de género. Tener las condiciones óptimas y favorables de producción permite obtener mayores rendimientos y calidad de productos, lo cual se traduce en mejores alternativas para la negociación y la competitividad en los mercados internos y externos, de tal manera que los flujos de capital para los productores agropecuarios mejoren significativamente, sea sostenible y a su vez la calidad de vida de los pobladores, gracias a la dinámica de la economía.

Las actividades para el uso del suelo pueden variar según el tipo de terreno, el clima, la disponibilidad de recursos y las necesidades de la comunidad. Aquí hay algunas actividades comunes relacionadas con el uso del suelo:

Agricultura: Esta es una de las actividades más comunes en el uso del suelo. Incluye el cultivo de cultivos como maíz, arroz, trigo, frutas, verduras y legumbres. La agricultura puede ser a pequeña escala, como la jardinería familiar, o a gran escala en forma de cultivos comerciales.

Ganadería: El pastoreo de animales como vacas, ovejas, cabras y cerdos es otra actividad importante en el uso del suelo. Esto puede implicar la rotación de pastos, la gestión de pastizales y la prevención de la erosión del suelo.

Silvicultura: La plantación y gestión de bosques para la producción de madera, pulpa y papel, así como para la conservación de la biodiversidad y la protección de cuencas hidrográficas.

Uso residencial: El desarrollo de áreas residencia

Alternativa: ESTABLECER CONDICIONES SOCIALES, PRODUCTIVAS, TECNOLÓGICAS, GENERACIÓN DE VALOR Y COMPETITIVIDAD EN PRODUCTORES

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<p>Región: Andina</p> <p>Departamento: Tolima</p> <p>Municipio: Ibagué</p> <p>Tipo de Agrupación:</p> <p>Agrupación:</p> <p>Latitud:</p> <p>Longitud:</p>	<p>Los beneficiarios de este proyecto son 10.500 familias, de pequeños y medianos productores Agropecuarios del Municipio de Ibagué, con unidades productivas entre 1 y 3 ha, su selección se focalizo en los 17 Corregimientos y 144 veredas del Municipio de Ibagué</p>

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Orden público,
Otros

Alternativa: ESTABLECER CONDICIONES SOCIALES, PRODUCTIVAS, TECNOLÓGICAS, GENERACIÓN DE VALOR Y COMPETITIVIDAD EN PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 9.157.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 2.603.000.000,00

Financiar la adquisición de activos productivos tales como infraestructura, maquinaria, equipos, insumos, material vegetal, especies zootécnicas y/o acuícolas.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización Medido a través de: Número de productores Cantidad: 1.000,0000 Costo: \$ 2.603.000.000,00	1.1.1 Apoyar a los productores agrícolas y pecuarios con insumos y demás materiales que se requieran y además la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros, contables y logística de Ibagué. Costo: \$ 1.950.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Realizar seguimiento y acompañamiento a los productores agrícolas y pecuarios en todos los procesos y además la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros, contables y logística de Ibagué. Costo: \$ 653.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** \$ 4.755.000.000,00

Realizar circuitos cortos de comercialización de la producción agropecuaria de la zona rural de Ibagué."

Producto	Actividad:
2.1 Servicio de apoyo a la comercialización Medido a través de: Número de organizaciones Cantidad: 400,0000 Costo: \$ 4.755.000.000,00	2.1.1 Apoyar en la realización de mercados campesinos y en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financiera, contables y logística de los mismos. Costo: \$ 1.000.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	2.1.2 Ayudar al desarrollo de ventas de comercialización en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financiera, contables y logística de los mismos. Costo: \$ 770.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
<p>2.1 Servicio de apoyo a la comercialización</p> <p>Medido a través de: Número de organizaciones</p> <p>Cantidad: 400,0000</p> <p>Costo: \$ 4.755.000.000,00</p>	<p>2.1.3 Apoyar la realización de eventos comerciales que visibilicen la producción agropecuaria y la agroindustria en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros, contables y logística de Ibagué.</p> <p>Costo: \$ 2.300.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>2.1.4 Realizar seguimiento a los eventos de visibilización de la producción agropecuaria en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financiera, contables y logística de Ibagué</p> <p>Costo: \$ 685.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 504.000.000,00

Adecuar un espacio comunitario campesino para el intercambio de productos, reuniones, entre otros

Producto	Actividad:
<p>3.1 Casas comunitarias campesinas adecuadas</p> <p>Medido a través de: Número de casas comunitarias campesinas</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 504.000.000,00</p>	<p>3.1.1 Realizar la adecuación de la casa campesina acompañada en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros, contables.</p> <p>Costo: \$ 350.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>3.1.2 Realizar el seguimiento y mantenimiento de la casa acompañada en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros, contables y logística.</p> <p>Costo: \$ 154.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 450.000.000,00

Cofinanciar proyectos productivos dirigidos al emprendimiento campesino, la mujer rural y los jóvenes rurales."

Producto	Actividad:
<p>4.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos</p> <p>Medido a través de: Número de proyectos</p> <p>Cantidad: 10,0000</p> <p>Costo: \$ 450.000.000,00</p>	<p>4.1.1 Apoyar a los productores con activos productivos y acompañamiento profesional y técnico y en lo relacionado con la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros, contables y logística de Ibagué.</p> <p>Costo: \$ 330.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p> <p>4.1.2 Realizar el seguimiento a los productores en el proceso de fortalecimiento e implementación y acompañamiento profesional y técnico en temas administrativos, organizacionales, jurídicos, financieros, contables y logística de Ibagué.</p> <p>Costo: \$ 120.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

5 - Objetivo específico 5 Costo: \$ 132.000.000,00

Gestionar capacitaciones a productores sobre BPA, BPP, BPM y producción sostenible.

Producto	Actividad:
<p>5.1 Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible</p> <p>Medido a través de: Número de personas</p> <p>Cantidad: 600,0000</p> <p>Costo: \$ 132.000.000,00</p>	<p>5.1.1 Brindar, capacitar y apoyar a los productores de Ibagué en Buenas Prácticas Agrícolas, BPM y BPP y con acompañamiento profesional y técnico en todo lo relacionado en parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros, contables y logística de Ibagué.</p> <p>Costo: \$ 92.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p> <p>5.1.2 Realizar seguimiento en todos los procesos de la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas, BPM y BPP y con acompañamiento profesional y técnico y en todo lo relacionado en parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros, contables y logística de Ibagué.</p> <p>Costo: \$ 40.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

6 - Objetivo específico 6 Costo: \$ 713.000.000,00

Realizar actividades encaminadas a fomentar la asociatividad entre los productores rurales e Ibagué. Adicionalmente, sensibilizar a los productores sobre los beneficios y responsabilidades que se derivan de los procesos asociativos y de participación para el desarrollo rural, por medio de la realización de eventos, talleres, asesorías, capacitaciones y/o mesas de trabajo, entre otros. "

Producto	Actividad:
<p>6.1 Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad</p> <p>Medido a través de: Número de asociaciones</p> <p>Cantidad: 600,0000</p> <p>Costo: \$ 575.000.000,00</p>	<p>6.1.1 Realizar apoyo a productores con estrategias de fomento a la asociatividad con acompañamiento profesional y técnico en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logística de Ibagué.</p> <p>Costo: \$ 400.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p> <p>6.1.2 Realizar seguimiento al proceso logístico de la comercialización de los productos de las asociaciones con acompañamiento profesional y técnico en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables.</p> <p>Costo: \$ 175.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
<p>6.2 Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de pequeños productores rurales</p> <p>Cantidad: 40,0000</p> <p>Costo: \$ 138.000.000,00</p>	<p>6.2.1 Realizar asistencia técnica, asesorías y acompañamiento profesional y técnico a los productores y al concejo municipal de desarrollo rural en temas agropecuarios, agroindustriales, administrativos, organizacionales, jurídicos, financieros y contables</p> <p>Costo: \$ 98.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p> <p>6.2.2 Realizar capacitaciones y seguimiento en campo a los productores campesinos y al concejo municipal de desarrollo con acompañamiento profesional y técnico en temas agropecuarios, agroindustriales, administrativos, organizacionales, jurídicos, financieros y contables</p> <p>Costo: \$ 40.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Alternativa: ESTABLECER CONDICIONES SOCIALES, PRODUCTIVAS, TECNOLÓGICAS, GENERACIÓN DE VALOR Y COMPETITIVIDAD EN PRODUCTORES

Actividad 1.1.1 Apoyar a los productores agrícolas y pecuarios con insumos y demás materiales que se requieran y además la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros, contables y logística de Ibagué.

Periodo	Servicios financieros y conexos
0	\$500.000.000,00
1	\$500.000.000,00
2	\$500.000.000,00
3	\$450.000.000,00
Total	\$1.950.000.000,00

Periodo	Total
0	\$500.000.000,00
1	\$500.000.000,00
2	\$500.000.000,00
3	\$450.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar seguimiento y acompañamiento a los productores agrícolas y pecuarios en todos los procesos y además la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logística de Ibagué.

Periodo	Servicios financieros y conexos
0	\$213.000.000,00
1	\$150.000.000,00
2	\$150.000.000,00
3	\$140.000.000,00
Total	\$653.000.000,00

Periodo	Total
0	\$213.000.000,00
1	\$150.000.000,00
2	\$150.000.000,00
3	\$140.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Apoyar en la realización de mercados campesinos y en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financiera ,contables y logística de los mismo.

Periodo	Servicios financieros y conexos
0	\$300.000.000,00
1	\$200.000.000,00
2	\$200.000.000,00
3	\$300.000.000,00
Total	\$1.000.000.000,00

Periodo	Total
0	\$300.000.000,00
1	\$200.000.000,00
2	\$200.000.000,00
3	\$300.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Ayudar al desarrollo de ventos de comercializacion en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financiera, contables y logística de los mismo.

Periodo	Servicios financieros y conexos
0	\$200.000.000,00
1	\$170.000.000,00
2	\$200.000.000,00
3	\$200.000.000,00
Total	\$770.000.000,00

Periodo	Total
0	\$200.000.000,00
1	\$170.000.000,00
2	\$200.000.000,00
3	\$200.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Apoyar la realización de eventos comerciales que visibilicen la producción agropecuaria y la agroindustria en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros, contables y logística de Ibagué.

Periodo	Servicios financieros y conexos
0	\$300.000.000,00
1	\$600.000.000,00
2	\$600.000.000,00
3	\$800.000.000,00
Total	\$2.300.000.000,00

Periodo	Total
0	\$300.000.000,00
1	\$600.000.000,00
2	\$600.000.000,00
3	\$800.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.4 Realizar seguimiento a los eventos de visibilización de la producción agropecuaria en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financiera, contables y logística de Ibagué

Periodo	Servicios financieros y conexos
0	\$85.000.000,00
1	\$200.000.000,00
2	\$200.000.000,00
3	\$200.000.000,00
Total	\$685.000.000,00

Periodo	Total
0	\$85.000.000,00
1	\$200.000.000,00
2	\$200.000.000,00
3	\$200.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Realizar la adecuacion de la casa campesina acompañada en en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables.

Periodo	Servicios financieros y conexos
0	\$50.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	\$350.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 Realizar el seguimiento y mantenimiento de la casa acompañada en la arte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logistica .

Periodo	Servicios financieros y conexos
0	\$22.000.000,00
1	\$44.000.000,00
2	\$44.000.000,00
3	\$44.000.000,00
Total	\$154.000.000,00

Periodo	Total
0	\$22.000.000,00
1	\$44.000.000,00
2	\$44.000.000,00
3	\$44.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.1 Apoyar a los productores con activos productivos y acompañamiento profesional y tecnico y en lo relacionado con la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logistica de Ibagué.

Periodo	Servicios financieros y conexos
0	\$240.000.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$30.000.000,00
Total	\$330.000.000,00

Periodo	Total
0	\$240.000.000,00
1	\$30.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$30.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.2 Realizar el seguimiento a los productores en el proceso de fortalecimiento e implementación y acompañamiento profesional y técnico en temas administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logística de Ibagué.

Periodo	Servicios financieros y conexos
0	\$90.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
3	\$10.000.000,00
Total	\$120.000.000,00

Periodo	Total
0	\$90.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
3	\$10.000.000,00
Total	

Actividad 5.1.1 Brindar, capacitar y apoyar a los productores de ibague en Buenas Practicas Agrícolas , BPM y BPP y con acompañamiento profesional y tecnico en todo lo relacionado en parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logistica de Ibagué.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$26.000.000,00
1	\$22.000.000,00
2	\$22.000.000,00
3	\$22.000.000,00
Total	\$92.000.000,00

Periodo	Total
0	\$26.000.000,00
1	\$22.000.000,00
2	\$22.000.000,00
3	\$22.000.000,00
Total	

Actividad 5.1.2 Realizar seguimiento en todos los procesos de la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas, BPM y BPP y con acompañamiento profesional y técnico y en todo lo relacionado en parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros, contables y logística de Ibagué.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$10.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
3	\$10.000.000,00
Total	\$40.000.000,00

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
3	\$10.000.000,00
Total	

Actividad 6.1.1 Realizar apoyo a productores con estrategias de fomento a la asociatividad con acompañamiento profesional y técnico en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logística de Ibagué.

Periodo	Servicios financieros y conexos
0	\$100.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	\$400.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 6.1.2 Realizar seguimiento al proceso logístico de la comercialización de los productos de las asociaciones con acompañamiento profesional y técnico en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables.

Periodo	Servicios financieros y conexos
0	\$25.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	\$175.000.000,00

Periodo	Total
0	\$25.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 6.2.1 Realizar asistencia técnica, asesorías y acompañamiento profesional y técnico a los productores y al concejo municipal de desarrollo rural en temas agropecuarios, agroindustriales, administrativos, organizacionales, jurídicos, financieros y contables

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$15.000.000,00
1	\$26.000.000,00
2	\$27.000.000,00
3	\$30.000.000,00
Total	\$98.000.000,00

Periodo	Total
0	\$15.000.000,00
1	\$26.000.000,00
2	\$27.000.000,00
3	\$30.000.000,00
Total	

Actividad 6.2.2 Realizar capacitaciones y seguimiento en campo a los productores campesinos y al concejo municipal de desarrollo con acompañamiento profesional y técnico en temas agropecuarios, agroindustriales, administrativos, organizacionales, jurídicos, financieros y contables

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$10.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
3	\$10.000.000,00
Total	\$40.000.000,00

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$10.000.000,00
3	\$10.000.000,00
Total	

Alternativa: ESTABLECER CONDICIONES SOCIALES, PRODUCTIVAS, TECNOLÓGICAS, GENERACIÓN DE VALOR Y COMPETITIVIDAD EN PRODUCTORES

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	DIFICULTAD EN LA ADQUISICION DEL PAQUETE TECNOLÓGICO PROPUESTO	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 3. Moderado	AFECTAR EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO. IMPLEMENTACION DE JORNADAS DE CAPACITACION	IMPLEMENTACION DE JORNADAS DE CAPACITACION
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	LAS CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS PUEDEN IMPEDIR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAMPO.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	RETRASO EN EL DESARROLLO DE LAS LABORES POPUESTAS	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES TENIENDO EN CUENTA LAS EPOCAS EN LAS QUE SE PRESENTAN LAS LLUVIAS EN LA ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
3-Actividad y/o Entregable	Financieros	Actividad/Entregable: Apoyar a los productores con activos productivos y acompañamiento profesional y tecnico y en lo relacionado con la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logística de Ibagué. Riesgo: EL RESULTADO DE LA GESTION DE RECUOS ECONOMICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ES INSUFICIENTE PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	AFECTAR EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO	EVALUACION FINANCIERA DE PROPUESTAS POR PARTE DEL COMITE TECNICO EVALUADOR

Alternativa: ESTABLECER CONDICIONES SOCIALES, PRODUCTIVAS, TECNOLÓGICAS, GENERACIÓN DE VALOR Y COMPETITIVIDAD EN PRODUCTORES

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

CAFE PERGAMINO SECO DE EXCELENTE CALIDAD

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Toneladas

Bien producido: Café

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.94

Descripción Cantidad: PRODUCTORES CON EXCELENTE CAFE

Descripción Valor Unitario: VALOR TIPO EXPORTACION DEL CAFE

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	130,00	\$2.100.000,00	\$273.000.000,00
2	130,00	\$2.400.000,00	\$312.000.000,00
3	130,00	\$2.600.000,00	\$338.000.000,00

AGUACATE TIPO EXPORTACION

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Toneladas

Bien producido: Otros agrícolas

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.91

Descripción Cantidad: AGUACATE TIPO EXPORTACION POR PARTE DE LOS PRODUCTORES

Descripción Valor Unitario: EXCELENTE CALIDAD DE AGUACATE TIPO EXPORTACION

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.100,00	\$2.200.000,00	\$2.420.000.000,00
2	1.100,00	\$2.400.000,00	\$2.640.000.000,00

ALIMENTOS HORTALIZAS FRESCAS

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Toneladas

Bien producido: Otros agrícolas

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.91

Descripción Cantidad: EXCELENTES HORTALIZAS FRESCAS

Descripción Valor Unitario: EXCELENTE PRECIO POR LA CALIDAD DE LAS HORTALIZAS

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	340,00	\$1.800.000,00	\$612.000.000,00
2	340,00	\$2.000.000,00	\$680.000.000,00
3	340,00	\$2.500.000,00	\$850.000.000,00
4	340,00	\$3.000.000,00	\$1.020.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$3.305.000.000,00	\$3.305.000.000,00
2	\$3.632.000.000,00	\$3.632.000.000,00
3	\$1.188.000.000,00	\$1.188.000.000,00
4	\$1.020.000.000,00	\$1.020.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.761.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.761.000.000,0
1	\$3.015.740.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.791.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.224.540.000,0
2	\$3.314.480.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.816.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.498.280.000,0
3	\$1.091.220.000,0	\$0,0	\$0,0	\$2.011.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-919.980.000,0
4	\$928.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$928.200.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: ESTABLECER CONDICIONES SOCIALES, PRODUCTIVAS, TECNOLÓGICAS, GENERACIÓN DE VALOR Y COMPETITIVIDAD EN PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.					
\$570.670.415,90	28,78 %	\$1,09	\$617.712,13	\$6.485.977.371,16	\$146.715.059,34

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización	\$1.849.608,42
Servicio de apoyo a la comercialización	\$8.253.371,41
Casas comunitarias campesinas adecuadas	\$349.205.145,52
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	\$34.500.142,93
Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible	\$195.002,38
Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad	\$672.925,60
Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto)	\$3.001.425,55

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Financiar la adquisición de activos productivos tales como infraestructura, maquinaria, equipos, insumos, material vegetal, especies zootécnicas y/o acuícolas.

Producto

1.1. Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización

Indicador

1.1.1 Productores apoyados con activos productivos y de comercialización

Medido a través de: Número de productores

Meta total: 1.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de supervisión e interventoría

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	150,0000	1	250,0000
2	300,0000	3	1000,0000

02 - Objetivo 2

2. Realizar circuitos cortos de comercialización de la producción agropecuaria de la zona rural de Ibagué."

Producto

2.1. Servicio de apoyo a la comercialización

Indicador

2.1.1 Organizaciones de productores formales apoyadas

Medido a través de: Número de organizaciones

Meta total: 400,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de supervisión e interventoría

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	40,0000	1	120,0000
2	120,0000	3	400,0000

03 - Objetivo 3

3. Adecuar un espacio comunitario campesino para el intercambio de productos, reuniones, entre otros

Producto

3.1. Casas comunitarias campesinas adecuadas

Indicador

3.1.1 Casas comunitarias campesinas adecuadas

Medido a través de: Número de casas comunitarias campesinas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de supervisión e interventoría

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

04 - Objetivo 4

4. Cofinanciar proyectos productivos dirigidos al emprendimiento campesino, la mujer rural y los jóvenes rurales."

Producto

4.1. Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos

Indicador

4.1.1 Proyectos productivos cofinanciados

Medido a través de: Número de proyectos

Meta total: 10,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de supervisión e interventoría

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3,0000	1	3,0000
2	3,0000	3	10,0000

05 - Objetivo 5

5. Gestionar capacitaciones a productores sobre BPA, BPP, BPM y producción sostenible.

Producto

5.1. Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible

Indicador

5.1.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 600,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de supervisión e interventoría

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	150,0000	1	150,0000
2	150,0000	3	600,0000

06 - Objetivo 6

6. Realizar actividades encaminadas a fomentar la asociatividad entre los productores rurales e Ibagué. Adicionalmente, sensibilizar a los productores sobre los beneficios y responsabilidades que se derivan de los procesos asociativos y de participación para el desarrollo rural, por medio de la realización de eventos, talleres, asesorías, capacitaciones y/o mesas de trabajo, entre otros. "

Producto

6.1. Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad

Indicador

6.1.1 Asociaciones apoyadas

Medido a través de: Número de asociaciones

Meta total: 600,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de supervisión e interventoría

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	50,0000	1	200,0000
2	200,0000	3	600,0000

Producto

6.2. Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto)

Indicador

6.2.1 Pequeños productores rurales asistidos técnicamente

Medido a través de: Número de pequeños productores rurales

Meta total: 40,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de supervisión e interventoría

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	8,0000	1	11,0000
2	11,0000	3	40,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Productores Beneficiados Con Recursos Del Proyecto

Medido a través de: Número

Código: 1100G072

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de supervisión e interventoría

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	2000	Total:	2000

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales

Subprograma presupuestal

1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$2.006.000.000,00
				1	\$2.282.000.000,00
				2	\$2.313.000.000,00
				3	\$2.556.000.000,00
	Total	\$9.157.000.000,00			
	Total Inversión				\$9.157.000.000,00
Total					\$9.157.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	AUMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD Y TRANSFORMACIÓN AGROPECUARIA	Apoyo financiero a productores para el mejoramiento productivo de los campesinos de Ibagué.	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de supervisión e interventoría.	LA ADQUISICION DE PAQUETES TECNOLOGICOS SE DIO SEGUN CRONOGRAMA
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización	Productores apoyados con activos productivos y de comercialización	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de supervisión e interventoría	
	2.1 Servicio de apoyo a la comercialización	Organizaciones de productores formales apoyadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de supervisión e interventoría	
	3.1 Casas comunitarias campesinas adecuadas	Casas comunitarias campesinas adecuadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de supervisión e interventoría	
	4.1 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	Proyectos productivos cofinanciados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de supervisión e interventoría	
	5.1 Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y producción sostenible	Personas capacitadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de supervisión e interventoría	
	6.1 Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad	Asociaciones apoyadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de supervisión e interventoría	
	6.2 Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores (Producto principal del proyecto)	Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe de supervisión e interventoría	LAS CONDICIONES CLIMATICAS FUERON SEGUN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades	1.1.1 - Apoyar a los productores agrícolas y pecuarios con insumos y demás materiales que se requieran y además la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros, contables y logística de Ibagué.(*) 1.1.2 - Realizar seguimiento y acompañamiento a los productores agrícolas y pecuarios en todos los procesos y además la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros, contables y logística de Ibagué.(*)	Nombre: Productores Beneficiados Con Recursos Del Proyecto Unidad de Medida: Número Meta: 2000.0000	Tipo de fuente: Fuente:	



Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	<p>2.1.1 - Apoyar en la realización de mercados campesinos y en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financiera ,contables y logística de los mismo.(*)</p> <p>2.1.2 - Ayudar al desarrollo de ventas de comercialización en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financiera, contables y logística de los mismo.(*)</p> <p>2.1.3 - Apoyar la realización de eventos comerciales que visibilicen la producción agropecuaria y la agroindustria en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros, contables y logística de Ibagué.(*)</p> <p>2.1.4 - Realizar seguimiento a los eventos de visibilización de la producción agropecuaria en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financiera ,contables y logística de Ibagué(*)</p>		<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	
	<p>3.1.1 - Realizar la adecuación de la casa campesina acompañada en en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables.(*)</p> <p>3.1.2 - Realizar el seguimiento y mantenimiento de la casa acompañada en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logística .(*)</p>		<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	
	<p>4.1.1 - Apoyar a los productores con activos productivos y acompañamiento profesional y técnico y en lo relacionado con la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logística de Ibagué.(*)</p> <p>4.1.2 - Realizar el seguimiento a los productores en el proceso de fortalecimiento e implementación y acompañamiento profesional y técnico en temas administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logística de Ibagué.(*)</p>		<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	<p>LA GESTION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO FUERON SUFICIENTES PARA TODAS LAS ACTIVIDADES</p>
	<p>5.1.1 - Brindar, capacitar y apoyar a los productores de ibague en Buenas Practicas Agrícolas , BPM y BPP y con acompañamiento profesional y técnico en todo lo relacionado en parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logística de Ibagué.(*)</p> <p>5.1.2 - Realizar seguimiento en todos los proceso de la implementación de las Buenas Parcticas Agerícolas, BPM y BPP y con acompañamiento profesional y técnico y en todo lo relacionado en parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logística de Ibagué.(*)</p>		<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	
	<p>6.1.1 - Realizar apoyo a productores con estrategias de fomento a la asociatividad con acompañamiento profesional y técnico en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables y logística de Ibagué.(*)</p> <p>6.1.2 - Realizar seguimiento al proceso logístico de la comercialización de los productos de las asociaciones con acompañamiento profesional y técnico en la parte administrativa, organizacional, jurídica, financieros ,contables.(*)</p>		<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	<p>6.2.1 - Realizar asistencia técnica, asesorías y acompañamiento profesional y técnico a los productores y al concejo municipal de desarrollo rural en temas agropecuarios, agroindustriales, administrativos, organizacionales, jurídicos, financieros y contables(*)</p> <p>6.2.2 - Realizar capacitaciones y seguimiento en campo a los productores campesinos y al concejo municipal de desarrollo con acompañamiento profesional y técnico en temas agropecuarios, agroindustriales, administrativos, organizacionales, jurídicos, financieros y contables(*)</p>		<p>Tipo de fuente:</p> <p>Fuente:</p>	

(*) Actividades con ruta crítica