

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación de la estrategia " ecologiando" aprendiendo el arte de cuidar el Municipio de Ibagué

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024730010064

Sector

Ambiente y desarrollo sostenible

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 10/06/2024 15:40:10

Identificador: 980521

Formulador Ciudadano: Luisa Maria Castillo Urbano

Formulador Oficial : Andrea Yineth Gomez Vargs

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3208 - Educación Ambiental

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.	01. Justicia ambiental y gobernanza inclusiva	b. Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo de desastres

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CON SEGURIDAD EN EL TERRITORIO 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar: Sostenibilidad

Artículo 32. Programa: Recurso Hídrico, Ecosistemas Estratégicos y Áreas Protegidas

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Educación Ambiental

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

IBAGUÉ PARA TODOS 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ECOLOGIANDO: APRENDIENDO EL ARTE DE CUIDAR A IBAGUÉ

Educación ambiental

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

APOYO A PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS AMBIENTALES Y DE PARTICIPACIÓN

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

insuficiente asistencia técnica y recursos para la implementación de iniciativas y estrategias ciudadanas de educación ambiental

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Ante todos los problemas que existen en el planeta como consecuencia del crecimiento de la población, el desarrollo económico y Con las actividades de este proyecto se pretende resolver La falta de interés, cultura, conciencia y educación ambiental de la población, como son: Ejecutar proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDAS) y Apoyar la ejecución de 58 proyectos ambientales escolares (PRAES).La falta de educación ambiental, debe ser un activador de la conciencia ambiental, encaminada a promover la participación activa de la enseñanza en la conservación, aprovechamiento y mejoramiento del ambiente. La sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación ambiental por falta de educación y conciencia sobre el tema constituye uno de los problemas más críticos en nuestra población.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

320800802-Eventos de educación y participación realizados 16 unidades
320801000-Personas capacitadas 80 unidades
320800900- Documentos de lineamientos técnicos elaborados 1 unidades

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. deficientes capacidades en temas de educación Ambiental	1.1 insuficiente asistencia tecnica y recursos para fortalecer capacidades en temas de educacion ambiental
2. desactualizacion de la política publica ambiental para realizar acciones concretas y estimular el interés y deseo de tomar parte activa en la planificación desarrollo administración del medio ambiente	2.2 lineamiento o directrices desactualizados que se toma frente a la planeación, protección, prevención y control de los recursos naturales

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Poca o nula participacion de la comunidad en temas de conservacion del entorno	1.1 la comunidad tiene deficiente conocimiento en temas de educacion ambiental
2. objetivos y metas desactualizados en temas relacionados con la planificacion, desarrollo, administracion del medio ambiente	2.2 insuficiente comprensión de los temas relacionados con la política publica ambiental

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro Entidad: comunidad en general Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: capacitaciones sensibilización, talleres, campañas ambientales	Apoyo humano
Actor: Otro Entidad: concejo cívico Ambiental Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Fortalecer los conocimientos y acciones ambientales	Apoyo tecnico
Actor: Otro Entidad: CIDEA Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Fortalecer la acciones ambientales	Apoyo tecnico
Actor: Municipal Entidad: IBAGUÉ - TOLIMA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: mejorar el conocimiento de los temas ambientales en el municipio	recursos financieros, Apoyo tecnico y recursos humanos
Actor: Nacional Entidad: Corporación Autónoma Regional Del Tolima (Cortolima) Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Seguimiento y control Ambiental	Recursos físicos, recursos financieros, apoyo tecnico

02 - Análisis de los participantes

El municipio en la formulación del Plan de desarrollo, realizo mesas técnicas por sector donde participó la comunidad, teniendo en cuenta la participación de todos los actores, que también tienen relación con el sector como, Cortolima, Departamento, Ministerio de Ambiente y los actores que realizan acciones Ambientales

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

53.424

Fuente de la información

DANE Censo Poblacional 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Centro Poblado: Urbano Resguardo:	ZONA URBANA Y RURAL

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

53.424

Fuente de la información

DANE Censo Poblacional 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Centro Poblado: Urbano Resguardo:	ZONA URBANA Y RURAL	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	13.356	DANE Censo Poblacional 2018
	20 a 59 años	10.684	DANE Censo Poblacional 2018
	15 a 19 años	13.356	DANE Censo Poblacional 2018
	0 a 14 años	16.027	DANE Censo Poblacional 2018
Género	Femenino	28.000	DANE Censo Poblacional 2018
	Masculino	25.424	DANE Censo Poblacional 2018

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

insuficiente asistencia técnica y recursos para la implementación de iniciativas y estrategias ciudadanas de educación ambiental

Objetivo general – Propósito

Brindar asistencia técnica y recursos para la implementación de iniciativas y estrategias ciudadanas de educación ambiental

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
320801000-Personas capacitadas	Medido a través de: Unidad Meta: 80 Tipo de fuente: Informe	informe de supervision
320800900- Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Medido a través de: Unidad Meta: 16 Tipo de fuente: Informe	informe de supervision
320800900- Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Medido a través de: Unidad Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	informe de supervision

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 deficientes capacidades en temas de educación Ambiental	Fortalecer capacidades de los diferentes actores en temas de educación Ambiental
Causa indirecta 1.1 insuficiente asistencia tecnica y recursos para fortalecer capacidades en temas de educacion ambiental	incrementar asistencia tecnica y recursos para fortalecer capacidades en temas de educacion ambiental
Causa directa 2 desactualizacion de la política publica ambiental para realizar acciones concretas y estimular el interés y deseo de tomar parte activa en la planificación desarrollo administración del medio ambiente	Actualizar la política publica ambiental para realizar acciones concretas y estimular el interés y deseo de tomar parte activa en la planificación desarrollo administración del medio ambiente
Causa indirecta 2.1 lineamiento o directrices desactualizados que se toma frente a la planeación, protección, prevención y control de los recursos naturales	Formular lineamiento o directrices actualizados que se toma frente a la planeación, protección, prevención y control de los recursos naturales

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementar componentes y estrategias y lograr una conciencia ambiental que permita una interacción amable y responsable con el entorno que garantice la recuperación, protección y preservación ambiente.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Implementar componentes y estrategias y lograr una conciencia ambiental que permita una interacción amable y responsable con el entorno que garantice la recuperación, protección y preservación ambiente.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

320801000-Personas capacitadas

Medido a través de

Número

Descripción

Desarrollo de programas de educación ambiental,

Descripción de la Demanda

Grupos ambientales

Descripción de la Oferta

Realización de foros, conversatorios, talleres, entre otros dirigidos a la población ibaguereña

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	20,00	80,00	-60,00
2020	20,00	80,00	-60,00
2021	20,00	80,00	-60,00
2022	30,00	80,00	-50,00
2023	50,00	80,00	-30,00
2024	60,00	80,00	-20,00
2025	70,00	80,00	-10,00
2026	75,00	80,00	-5,00
2027	80,00	80,00	0,00

Alternativa: Implementar componentes y estrategias y lograr una conciencia ambiental que permita una interacción amable y responsable con el entorno que garantice la

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

A través de estrategias educativas se busca fomentar el desarrollo de una cultura ambiental que propenda por la protección del medioambiente adoptando estrategias sostenibles; a través de la implementación de una serie de contenidos no contemplados en exclusividad por las diversas disciplinas académicas, sino que pueden estar asociados.

Alternativa: Implementar componentes y estrategias y lograr una conciencia ambiental que permita una interacción amable y responsable con el entorno que garantice la

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	ZONA URBANA Y RURAL

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,
 Comunicaciones,
 Costo y disponibilidad de terrenos,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Impacto para la Equidad de Género,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Otros,
 Topografía

Alternativa: Implementar componentes y estrategias y lograr una conciencia ambiental que permita una interacción amable y responsable con el entorno que garantice la

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.116.800.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 699.500.000,00

Fortalecer capacidades de los diferentes actores en temas de educación Ambiental

Producto	Actividad:
<p>1.1 Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de campañas</p> <p>Cantidad: 80,0000</p> <p>Costo: \$ 699.500.000,00</p>	<p>1.1.1 Desarrollar programas de educación ambiental, como foros, conversatorios, talleres, entre otros dirigidos a la población ibaguereña</p> <p>Costo: \$ 153.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.2 Desarrollar campañas de sensibilización dirigidas a los actores del sector turístico, destacando la importancia de los ecosistemas, su funcionalidad y la urgencia de su conservación</p> <p>Costo: \$ 153.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.3 Suministrar materiales indispensables para el desarrollo de actividades didácticas</p> <p>Costo: \$ 300.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: No</p>
	<p>1.1.4 Apoyar a la implementación de PRAES</p> <p>Costo: \$ 93.500.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 417.300.000,00

Actualizar la política pública ambiental para realizar acciones concretas y estimular el interés y deseo de tomar parte activa en la planificación desarrollo administración del medio ambiente

Producto	Actividad:
<p>2.1 Servicio de educación informal ambiental</p> <p>Medido a través de: Número de personas</p> <p>Cantidad: 6.000,0000</p> <p>Costo: \$ 367.300.000,00</p>	<p>2.1.1 ejecutar proyectos ciudadanos de educación Ambiental - PROCEDAS</p> <p>Costo: \$ 367.300.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
<p>2.2 Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de la política ambiental</p> <p>Medido a través de: Número de documentos</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 50.000.000,00</p>	<p>2.2.1 Revisar y actualizar la Política Pública Ambiental con el objetivo de incorporar acciones y estrategias en el mejoramiento de la gestión comunitaria del agua.</p> <p>Costo: \$ 50.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Alternativa: Implementar componentes y estrategias y lograr una conciencia ambiental que permita una interacción amable y responsable con el entorno que garantice la

Actividad 1.1.1 Desarrollar programas de educación ambiental, como foros, conversatorios, talleres, entre otros dirigidos a la población ibaguereña

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$3.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$40.000.000,00
3	\$10.000.000,00
Total	\$153.000.000,00

Periodo	Total
0	\$3.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$40.000.000,00
3	\$10.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Desarrollar campañas de sensibilización dirigidas a los actores del sector turístico, destacando la importancia de los ecosistemas, su funcionalidad y la urgencia de su conservación

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$3.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	\$153.000.000,00

Periodo	Total
0	\$3.000.000,00
1	\$50.000.000,00
2	\$50.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Suministrar materiales indispensables para el desarrollo de actividades didácticas

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	\$300.000.000,00

Periodo	Total
1	\$100.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Apoyar a la implementación de PRAES

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$3.500.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	\$93.500.000,00

Periodo	Total
0	\$3.500.000,00
1	\$10.000.000,00
2	\$30.000.000,00
3	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 ejecutar proyectos ciudadanos de educación Ambiental - PROCEDAS

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$4.300.000,00
1	\$120.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$143.000.000,00
Total	\$367.300.000,00

Periodo	Total
0	\$4.300.000,00
1	\$120.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$143.000.000,00
Total	

Actividad 2.2.1 Revisar y actualizar la Política Pública Ambiental con el objetivo de incorporar acciones y estrategias en el mejoramiento de la gestión comunitaria del agua.

Periodo	Mano de obra calificada
2	\$50.000.000,00
Total	\$50.000.000,00

Periodo	Total
2	\$50.000.000,00
Total	

Alternativa: Implementar componentes y estrategias y lograr una conciencia ambiental que permita una interacción amable y responsable con el entorno que garantice la

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Falta de interés y compromiso de las entidades gubernamentales.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	mala percepción de la comunidad hacia los programas	continuidad y ejecución de cada uno de los programas del proyecto
2-Componente (Productos)	Administrativos	falta de recursos presupuestales por parte del municipio	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	deficiente acompañamiento a los programas	personal con capacidad de ejecutar cada uno de los programas del proyecto
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: ejecutar proyectos ciudadanos de educación Ambiental - PROCEDAS Riesgo: falta de interés de la comunidad e	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	desconocimiento de la comunidad de los diferentes programas	fortalecer la sensibilización de los programas

Alternativa: Implementar componentes y estrategias y lograr una conciencia ambiental que permita una interacción amable y responsable con el entorno que garantice la

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Comunidad capacitada

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Demanda por parte de la comunidad de capacitacion

Descripción Valor Unitario: precio por capacitacion

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	50.000,00	\$6.500,00	\$325.000.000,00
1	51.000,00	\$7.500,00	\$382.500.000,00
2	52.000,00	\$8.500,00	\$442.000.000,00
3	52.100,00	\$9.500,00	\$494.950.000,00
4	52.424,00	\$10.500,00	\$550.452.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$325.000.000,00	\$325.000.000,00
1	\$382.500.000,00	\$382.500.000,00
2	\$442.000.000,00	\$442.000.000,00
3	\$494.950.000,00	\$494.950.000,00
4	\$550.452.000,00	\$550.452.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$260.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$13.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$246.200.000,0
1	\$306.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$380.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-74.000.000,0
2	\$353.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$370.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-16.400.000,0
3	\$395.960.000,0	\$0,0	\$0,0	\$353.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$42.960.000,0
4	\$440.361.600,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$440.361.600,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementar componentes y estrategias y lograr una conciencia ambiental que permita una interacción amable y responsable con el entorno que garantice la recuperación, protección y preservación ambiente.					
\$509.642.801,58	No aplica	\$1,54	\$17.715,38	\$946.426.219,18	\$131.025.320,03

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación (Producto principal del proyecto)	\$7.442.002,99
Servicio de educación informal ambiental	\$51.497,00
Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de la política ambiental	\$42.083.999,66

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer capacidades de los diferentes actores en temas de educación Ambiental

Producto

1.1. Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Campañas de educación ambiental y participación implementadas

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 80,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe de gestion

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	20,0000	1	20,0000
2	20,0000	3	20,0000
Total:			80,0000

02 - Objetivo 2

2. Actualizar la política publica ambiental para realizar acciones concretas y estimular el interés y deseo de tomar parte activa en la planificación desarrollo administración del medio ambiente

Producto

2.1. Servicio de educación informal ambiental

Indicador

2.1.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 6.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe de gestion

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1500,0000	1	1500,0000
2	1500,0000	3	1500,0000
Total:			6000,0000

Producto

2.2. Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de la política ambiental

Indicador

2.2.1 Documentos de lineamientos técnicos elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe de gestion

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
2	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Procesos De Educación Y Participación Social Fortalecidos

Medido a través de: Número

Código: 0900G116

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe de supervision

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	20	1	20
2	20	3	20
		Total:	80

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3208 - Educación Ambiental

Subprograma presupuestal

0900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$13.800.000,00
				1	\$380.000.000,00
				2	\$370.000.000,00
				3	\$353.000.000,00
	Total	\$1.116.800.000,00			
	Total Inversión				\$1.116.800.000,00
Total					\$1.116.800.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Brindar asistencia técnica y recursos para la implementación de iniciativas y estrategias ciudadanas de educación ambiental	320801000-Personas capacitadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de supervision	fortalecimiento en la sensibilización de los programas
		320800900- Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de supervision	fortalecimiento en la sensibilización de los programas
		320800900- Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de supervision	fortalecimiento en la sensibilización de los programas
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación (Producto principal del proyecto)	Campañas de educación ambiental y participación implementadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de gestion	Inyeccion de recursos para los programas de educacion ambiental
	2.1 Servicio de educación informal ambiental	Personas capacitadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de gestion	
	2.2 Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de la política ambiental	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Tipo de fuente: Informe Fuente: informe de gestion	
Actividades	1.1.1 - Desarrollar programas de educación ambiental, como foros, conversatorios, talleres, entre otros dirigidos a la población ibaguereña(*)	Nombre: Procesos De Educación Y Participación Social Fortalecidos Unidad de Medida: Número Meta: 80.0000	Tipo de fuente: Fuente:	
	1.1.2 - Desarrollar campañas de sensibilización dirigidas a los actores del sector turístico, destacando la importancia de los ecosistemas, su funcionalidad y la urgencia de su conservación(*)			
	1.1.3 - Suministrar materiales indispensables para el desarrollo de actividades didácticas			
	1.1.4 - Apoyar a la implementación de PRAES(*)			
	2.1.1 - ejecutar proyectos ciudadanos de educación Ambiental - PROCEDAS(*)		Tipo de fuente: Fuente:	incrementar la socialización de los programas
	2.2.1 - Revisar y actualizar la Política Pública Ambiental con el objetivo de incorporar acciones y estrategias en el mejoramiento de la gestión comunitaria del agua.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica